


Nome	Duração(esperado)	Duração(Real)	Início(Planejado)	Fim(Planejado)	PV	CR
Riscos	5	5	04/04/2025	07/04/2025	277,8387097	247,5
Análise e Design	5	3	21/04/2025	05/05/2025	277,8387097	148,5
Documentação	10	10	21/04/2025	22/04/2025	555,6774194	495
Estratégia de Ramificação	3	1	02/05/2025	02/05/2025	166,7032258	49,5
Controle de Versões	2	1	02/05/2025	02/05/2025	111,1354899	49,5
Custo e Orçamento	3	3	02/05/2025	02/05/2025	166,7032258	148,5
Planning Poker	5	5	02/05/2025	02/05/2025	277,8387097	247,5
Escopo	3	2	02/05/2025	02/05/2025	166,7032258	99
EAP	5	5	05/05/2025	05/05/2025	277,8387097	247,5
EVA (Parte 1)	1	3	05/05/2025	05/05/2025	55,56774194	148,5
Burndown (Parte 1)	1	3	05/05/2025	05/05/2025	55,56774194	148,5
Cronograma (Gantt)	5	10	05/05/2025	05/05/2025	277,8387097	495
Apresentação Inicial	2	2	05/05/2025	05/05/2025	111,1354899	99
Controle de Jogadores (Parte 1)	9	9	07/05/2025	16/05/2025	500,1096774	445,5
Sistemas e Doenças (Parte 1)	4	6	16/05/2025	27/05/2025	222,2709677	297
Mecânica de Jogo (Parte 1)	10	10	16/05/2025	27/05/2025	555,6774194	495
Interface (Parte 1)	5	6	06/05/2025	07/05/2025	277,8387097	297
Testes (Parte 1)	15	5	12/05/2025	15/05/2025	833,516129	247,5
Sistemas de Ações de Jogadores (Parte 1)	9	8	26/05/2025	02/06/2025	500,1096774	396
Controle de Jogadores (parte 2)	10,5	8	27/05/2025	02/06/2025	585,4612903	396
EVA (Parte 2)	1	1	02/06/2025	02/06/2025	55,56774194	49,5
Burndown (Parte 2)	1	1	02/06/2025	02/06/2025	55,56774194	49,5
Apresentação Intermediária	2	2	03/06/2025	03/06/2025	111,1354899	99
Interface (Parte 2)	5	5	04/06/2025	05/06/2025	277,8387097	247,5
Testes (Parte 2)	15	4	04/06/2025	07/06/2025	833,516129	198
Sistemas de Ações de Jogadores (Parte 2)	10,5	4	06/06/2025	13/06/2025	585,4612903	198
Mecânica de Jogo (Parte 2)	4	4	19/06/2025	30/06/2025	222,2709677	198
EVA (Parte 3)	1	1	28/06/2025	01/07/2025	55,56774194	49,5
Burndown (Parte 3)	1	1	28/06/2025	01/07/2025	55,56774194	49,5
Apresentação Final	2	2	01/07/2025	01/07/2025	111,1354899	99

Coeficientes	
Duração total(Plao)	Valor total(Plao)
155	8.615,00


Serap(Sem)	PV(por data)	EV(por data)	CR(por data)	Marcas	SR	CR	Acumulado (Real)
04/04/2025	0	0	0	05/05/2025	1,18	1,2496465247	0,3805451613
09/04/2025	277,8387097	0	0	247,5	03/06/2025	0,9957081545	1,19467298
14/04/2025	277,8387097	0	247,5	07/07/2025	1	1,338461558	1
19/04/2025	277,8387097	0	247,5				
24/04/2025	833,516129	0	742,5				
29/04/2025	833,516129	0	742,5				
05/05/2025	277,8387097	3278,496774	2623,5				
14/05/2025	3056,225806	3278,496774	2920,5				
19/05/2025	4389,851613	3278,496774	3613,5				
24/05/2025	4389,851613	3278,496774	3613,5				
29/05/2025	5167,8	3278,496774	4405,5				
03/06/2025	6473,641935	6445,838065	5395,5				
08/06/2025	7584,996774	6445,838065	5841				
13/06/2025	8168,458065	6445,838065	6039				
18/06/2025	8168,458065	6445,838065	6039				
23/06/2025	8168,458065	6445,838065	6039				
28/06/2025	8168,458065	6445,838065	6039				
01/07/2025	8613	8613	6435				

Análise de Valor Agregado (EVA)




#	Dia	Data	#	Esforço ideal	#	Esforço Real
0	04/04/2025		50		50	
1	05/04/2025		48,38709677		50	
2	06/04/2025		46,77419355		50	
3	07/04/2025		45,16129032		45	
4	08/04/2025		43,5483871		45	
5	09/04/2025		41,93548387		45	
6	10/04/2025		40,32258065		45	
7	11/04/2025		38,70967742		45	
8	12/04/2025		37,09677419		45	
9	13/04/2025		35,48387097		45	
10	14/04/2025		33,87096774		45	
11	15/04/2025		32,25806452		45	
12	16/04/2025		30,64516129		45	
13	17/04/2025		29,03225806		45	
14	18/04/2025		27,41935484		45	
15	19/04/2025		25,80645161		45	
16	20/04/2025		24,19354839		45	
17	21/04/2025		22,58064516		45	
18	22/04/2025		20,96774194		35	
19	23/04/2025		19,35483871		35	
20	24/04/2025		17,74193548		35	
21	25/04/2025		16,12903226		35	
22	26/04/2025		14,51612903		35	
23	27/04/2025		12,90322581		35	
24	28/04/2025		11,29032258		35	
25	29/04/2025		9,677419355		35	
26	30/04/2025		8,064516129		35	
27	01/05/2025		6,451612903		35	
28	02/05/2025		4,838709677		19	
29	03/05/2025		3,225806452		19	
30	04/05/2025		1,612903226		19	
31	05/05/2025		0		0	

Burndown chart (1ª apresentação)



Dias	Data	Esforço ideal	Esforço Real
32	06/05/2025	66,5	66,5
33	07/05/2025	64,125	61,5
34	08/05/2025	61,75	61,5
35	09/05/2025	59,375	61,5
36	10/05/2025	57	61,5
37	11/05/2025	54,625	61,5
38	12/05/2025	52,25	61,5
39	13/05/2025	49,875	61,5
40	14/05/2025	47,5	61,5
41	15/05/2025	45,125	46,5
42	16/05/2025	42,75	37,5
43	17/05/2025	40,375	37,5
44	18/05/2025	38	37,5
45	19/05/2025	35,625	37,5
46	20/05/2025	33,25	37,5
47	21/05/2025	30,875	37,5
48	22/05/2025	28,5	37,5
49	23/05/2025	26,125	37,5
50	24/05/2025	23,75	37,5
51	25/05/2025	21,375	37,5
52	26/05/2025	19	37,5
53	27/05/2025	16,625	23,5
54	28/05/2025	14,25	23,5
55	29/05/2025	11,875	23,5
56	30/05/2025	9,5	23,5
57	31/05/2025	7,125	23,5
58	01/06/2025	4,75	23,5
59	02/06/2025	2,375	4
60	03/06/2025	0	0

Burndown (parte 2)



Dias	Data	Esforço ideal	Esforço Real
32	04/06/2025	36,5	38,5
33	05/06/2025	37,67407407	33,5
34	06/06/2025	35,64814815	33,5
35	07/06/2025	34,22222222	18,5
36	08/06/2025	32,7962963	18,5
37	09/06/2025	31,37037037	18,5
38	10/06/2025	29,94444444	18,5
39	11/06/2025	28,51851852	18,5
40	12/06/2025	27,09259259	18,5
41	13/06/2025	25,66666667	8
42	14/06/2025	24,24074074	8
43	15/06/2025	22,81481481	8
44	16/06/2025	21,38888889	8
45	17/06/2025	19,96296296	8
46	18/06/2025	18,53703704	8
47	19/06/2025	17,11111111	8
48	20/06/2025	15,68518519	8
49	21/06/2025	14,25925926	8
50	22/06/2025	12,83333333	8
51	23/06/2025	11,40740741	8
52	24/06/2025	9,981481481	8
53	25/06/2025	8,555555556	8
54	26/06/2025	7,12962963	8
55	27/06/2025	5,703703704	8
56	28/06/2025	4,277777778	8
57	29/06/2025	2,851851852	8
58	30/06/2025	1,425925926	4
59	01/07/2025	0	0

Burndown (Parte 3)

